

Назив наручиоца: Општина Деспотовац, Општинска управа општине Деспотовац
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Редни број набавке: ЈН 22/2018, број Одлуке о покретању 404-189/2018-03
Број: 404-249-39/2018-03
Датум: 26.09.2019.године
Адреса: Милосава Здравковића Ресавца бр. 4, 35213 Деспотовац
Интернет страница наручиоца: www.despotovac.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке у отвореном поступку - **Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Дома здравља „Деспотовац“ у Деспотовцу**, ОРН 45454000 - радови на реконструкцији, 45262700 – адаптација зграда, 45262800 – радови на доградњи зграда, председник општине Деспотовац доноси:

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 404-249/2018-03 од 01.10.2018. године (са Анексом бр. 1 Уговора број 404-249-19/2018-03 од 13.06.2019. године, Анексом бр. 2 Уговора број 404-249-26/2018-03 од 19.08.2019. године и Анексом бр. 3 Уговора број 404-249-32/2018-03 од 13.09.2019. године) закључен између Општинске управе општине Деспотовац, ул. Милосава Здравковића Ресавца број 4, 35213 Деспотовац, матични број: 07186169, ПИБ: 101360116, коју заступа председник општине Никола Николић, дипл. економиста (у даљем тексту: Наручилац), и групе понуђача коју заступа носилац посла - Предузећа за производњу, промет и услуге „РУК1 - СООП” доо Сладаја, са седиштем у Сладају, 35215 Стењевац, матични број: 17534882, ПИБ: 103229839, које заступа Саша Маринковић, директор (у даљем тексту: Извођач)

Првобитна вредност уговора је 193.460.510,34 динара без ПДВ-а, односно 232.152.612,41 динара са ПДВ-ом.

Првобитна вредност уговора ће бити увећана за износ вишкова радова, односно за износ од 8.496.494,85 динара без ПДВ-а, тако да ће измењена вредност уговора бити 201.957.005,19 динара без ПДВ-а, односно 242.348.406,23 динара са ПДВ-ом. Предметни вишкови радова се обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама из усвојене основне понуде Извођача радова и стварним количинама изведених радова. Извођење вишкова радова нема утицаја на уговором утврђен рок извођења радова, и исти остаје непромењен.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

- Сходно члану 15. уговора из става 1. ове одлуке (у даљем тексту: Уговор), Захтеву за одобрење вишкова радова Извођача радова број 02-07-334 од 18.09.2019. године, Прегледу изведених, уговорених, вишкова и мањкова радова број 02-07-334/1 од 18.09.2019. године, Мишљењу надзорног органа Грађевинског предузећа „ГРАДЕП” Деспотовац бр. 404-249-36/2018-03 од 18.09.2019. године, Мишљењу надзорног органа „РС Инжењеринг” Ћуприја бр. 404-249-37/2018-03 од 18.09.2019. године, и Сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима број 404-249-38/2018-03 од 26.09.2019. године, испуњени су објективни услови за извођење вишкова радова, те је Наручилац одобрио Извођачу вишкове радова, што ће бити утврђено Анексом бр.4 Уговора.



ЗА НАРУЧИОЦА:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

Никола Николић, дипл. економиста